

工程设计管理和职责

(一)列入计划的设计项目，根据工程项目的规模大小，分所、室两级管理。

1. 规模较大的工程项目的设计方案的审查和设计文件审定，由所主管负责审定签字后送出版。

2. 其余项目设计的组织安排，均由设计室主管负责。

3. 涉及两个以上设计室的设计，以主要的工艺设计室为主体设计单位，负责相互之间的协调工作。

(二)一般工程设计均由承办设计室选派设计负责人，设计负责人在室主管领导下承担该项工程的全部设计管理任务；对设计质量、进度及各单项设计间的组织协调等全面负责，对各单项工程之间的衔接、协调和总体方案质量负主要责任，并负责编写总说明，汇编总概算。

重大复杂的设计项目，由总工程师担任设计总负责人或由所长指定设计总负责人。

较大的综合工程，查勘前作出查勘提纲，回来后举行汇报会，明确方案，沟通专业间关系，确定完成设计日期。